

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ ĐÌNH DÙ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 76/NQ-HĐND

Đình Dù, ngày 13 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở thôn Đồng xá”

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐÌNH DÙ
KHOÁ XXII – KỶ HỌP THỨ NĂM**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 năm 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05/07/2021 của HĐND xã Đình Dù về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở thôn Đồng xá;

Thực hiện Nghị quyết số 107-NQ/ĐU ngày 05/06/2023 của BCH Đảng bộ xã Đình Dù về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở thôn Đồng xá”;

Xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 02/06/2023 của UBND xã Đình Dù về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở thôn Đồng xá; Báo cáo thẩm tra số 05/BC-KT-XH ngày 08/06/2023 của Ban kinh tế - xã hội xã Đình Dù và, Ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu HĐND xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở thôn Đồng xá” với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

- Nội dung, quy mô đã được phê tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05/07/2021 của HĐND xã Định Dù:

+ Giải phóng mặt bằng 0,67ha, san nền bằng vật liệu san nền là cát hệ số đầm chặt $K=0.90$.

+ Hệ thống đường giao thông: Thiết kế mặt đường mềm theo tiêu chuẩn TCCS 38: 2022/TCĐBVN “Áo đường mềm - Yêu cầu và các chỉ dẫn thiết kế” và các tiêu chuẩn hiện hành; Kết cấu áo đường là mặt đường thảm BTNC dày 7cm.

+ Nền đường: Nền đường được đắp bằng cát, đắp bao taluy bằng đất; Độ chặt yêu cầu nền đường $K \geq 0.95$; lớp nền thượng đắp bằng đất dày 30cm – 50cm (tùy vào chiều dày kết cấu áo đường), độ đầm chặt đạt $K \geq 0.98$;

+ Hệ thống chiếu sáng: Phương án bố trí chiếu sáng: Sử dụng cột thép tròn côn bóp rãnh xoắn liền cần cao 8m, lắp đèn LED 80W-100W bố trí một bên trên vỉa hè. Khoảng cách trung bình 30m/cột.

+ Hệ thống cấp nước: Thiết kế điểm chờ đầu nối với ống cấp nước hiện trạng. Theo quy hoạch được duyệt trong dự án có: 288 người; Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN: 2622 – 1995;

+ Hệ thống thoát nước dọc và thoát nước ngang xây mới và cải tạo phù hợp với quy mô cấp đường. Thiết kế hoàn trả kênh hiện trạng bằng hệ thống cống D1000 và cống D600 đi 1 bên, nằm dưới nền các tuyến đường nội bộ bên trong khu đất.

- Nội dung, quy mô đề nghị điều chỉnh, bổ sung

+ Hệ thống đường giao thông: nâng độ cao lên khoảng 20cm -30cm san nền để đạt chiều sâu tối thiểu từ mặt đường đến đỉnh cống theo quy chuẩn và các yếu tố kỹ thuật khác kèm theo.

+ Hệ thống thoát nước: Điều chỉnh công hoàn trả thủy lợi từ D1000 sang cống hộp BxH= 2.0x2.0m, bổ sung di chuyển trạm bơm Ấp Đồng Xá, điều chỉnh kích tăng thước, điều chỉnh tăng chiều dài 15m hoàn trả kênh, tăng chiều dài từ 110m lên 125m.

2. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư của dự án:

- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 8,5 tỷ đồng

- Bổ sung tổng mức đầu tư: 2 tỷ đồng

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: 10,5 tỷ đồng (Mười tỷ, năm trăm

triệu đồng chẵn./)

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện

- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2022-2024
- Thời gian thực hiện của dự án sau điều chỉnh: 2022-2025

Những nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05/07/2021 của HĐND xã Đình Dù về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở thôn Đồng xá”

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Hội đồng nhân dân xã giao cho Ủy ban nhân dân xã Đình Dù chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan chịu trách nhiệm triển khai, quản lý, thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thực hiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban của Hội đồng nhân dân xã; các đại biểu Hội đồng nhân dân xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND xã Đình Dù khóa XXII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 13 tháng 06 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân xã thông qua. /

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện; Phòng Tư pháp; Phòng TC-KH
- Phòng KTHT huyện; Thường trực Đảng ủy xã;
- TT HĐND - Lãnh đạo UBND - UBND TTQ VN xã;
- Các Ban HĐND xã; Các đại biểu HĐND xã;
- Các ban, ngành đoàn thể, đơn vị liên quan;
- Các đơn vị được giám sát; Công TT điện tử xã
- Lưu VP. /



CHỦ TỊCH

Đỗ Quang Hùng

